

FOBAM

Fecha
20/10/2022

Segundo informe de avance físico-financiero

DATOS GENERALES

Titular Tamara Sosa Alanís	Estado Michoacán de Ocampo
Instancia Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas	
Proyecto Estrategias integrales para la erradicación del embarazo infantil y disminución del embarazo adolescente a través de acciones estratégicas en municipios con alta y muy alta tasa de fecundidad adolescente en Michoacán.	
Monto aprobado \$ 2,590,000.00	
Porcentaje de avance del proyecto 5	Actividades implementadas en el periodo reportado 3

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje Temático

Educación inclusiva, integral y flexible

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
3.MT	MF-3 Impulsar las Escuelas de Fortalecimiento para el Liderazgo Adolescente (EFLA)	Meta no adjudicada	\$ 460,000.00	\$ 0.00	\$ 460,000.00
Total			\$ 460,000.00	\$ 0.00	\$ 460,000.00

Eje Temático

Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
4.MT	MF-4 Implementar procesos de sensibilización sobre Educación Integral en Sexualidad (EIS) dirigidos a comunidades escolares y no escolares con la participación de actores locales e institucionales.	Meta no adjudicada	\$ 880,000.00	\$ 0.00	\$ 880,000.00
Total			\$ 880,000.00	\$ 0.00	\$ 880,000.00

Eje Temático

Entorno habilitante

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
2.MT	MF-2 Promover la agenda de niñez y adolescencia frente al embarazo adolescente desde la voz de las infancias y las adolescentes de 10 a 19 años.	Meta no adjudicada	\$ 800,000.00	\$ 0.00	\$ 800,000.00
7.MT	MF- Coordinación del proyecto	Meta iniciada	\$ 150,000.00	\$ 64,285.68	\$ 85,714.32
8.MT	MF- Monitoreo y seguimiento del proyecto.	Meta iniciada	\$ 150,000.00	\$ 64,285.74	\$ 85,714.26
Total			\$ 1,100,000.00	\$ 128,571.42	\$ 971,428.58

GASTOS DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

No	Concepto de gasto	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
1	Renta y gasto para evento	\$ 45,000.00	\$ 15,000.01	\$ 29,999.99
2	Pago de combustible	\$ 48,800.00	\$ 40,000.00	\$ 8,800.00
3	Pasajes	\$ 5,175.00	\$ 0.00	\$ 5,175.00
4	Lote	\$ 19,025.00	\$ 18,949.41	\$ 75.59
5	pieza	\$ 32,000.00	\$ 31,968.76	\$ 31.24
Total		\$ 150,000.00	\$ 105,918.18	\$ 44,081.82

RESUMEN DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje temático	Metas	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
Educación inclusiva, integral y flexible	1	\$ 460,000.00	\$ 0.00	\$ 460,000.00
Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva	1	\$ 880,000.00	\$ 0.00	\$ 880,000.00
Entorno habilitante	3	\$ 1,100,000.00	\$ 128,571.42	\$ 971,428.58
Subtotal		\$ 2,440,000.00	\$ 128,571.42	\$ 2,311,428.58
Gastos de Coordinación	Subtotal	\$ 150,000.00	\$ 105,918.18	\$ 44,081.82
Total del proyecto		\$ 2,590,000.00	\$ 234,489.60	\$ 2,355,510.40

“Certifico que cuento con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes al ejercicio del gasto y que la información que he proporcionado a través de este instrumento es correcta y se encuentra completa; que conozco las disposiciones establecidas por el que se emiten las Bases de Participación del Fobam, para el ejercicio fiscal vigente.”

ATENTAMENTE



Titular la instancia

Tamara Sosa Alanís

