



GOBIERNO DE
MÉXICO



INMUJERES
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES



Secretaría de
Igualdad Sustantiva
y Desarrollo de las
Mujeres Michoacas

GOBIERNO DE MICHOACÁN

F O B A M
Bienestar y Avance de las Mujeres

Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacas


Educación integral en sexualidad para la prevención del embarazo adolescente y contribución a la erradicación del embarazo infantil en municipios con alta y muy alta tasa de fecundidad adolescente y contribución de entornos comunitarios seguros para mujeres, niñas y adolescentes de Michoacán

Informe ejecutivo

Primer cuatrimestre

Fecha de implementación: agosto 2023.

“Este proyecto fue financiado con recursos del Instituto Nacional de las Mujeres, el cual no necesariamente comparte las opiniones aquí vertidas”





**GOBIERNO DE
MÉXICO**



INMUJERES
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES




**Secretaría de
Igualdad Sustantiva
y Desarrollo de las
Mujeres Michoacanas**

GOBIERNO DE MICHOACÁN

F O B A M
Bienestar y Avance de las Mujeres

ÍNDICE

I. Introducción	3
II. Descripción de actividades	4
III. Informe ejecutivo	7
1. MF-1. Promover la implementación del Modelo de Territorialización de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes	7
2. MF-2. Impulsar la implementación de la “Ruta para la atención y protección integral de niñas y adolescentes madres y/o embarazadas menores de 15 años” (Ruta NAME), conforme a las particularidades de cada entidad federativa	8
3. MF-3 Desarrollar acciones para la promoción e impartición de la Educación Integral en Sexualidad (EIS)	8
4. MF-4. Fortalecer la implementación de las Escuelas de Fortalecimiento de Liderazgos Adolescentes (EFLA)	8
5. MUCPAZ-1 Creación de Redes-MUCPAZ en municipios estratégicos para la reconstrucción del tejido social con enfoque de paz, a través de la realización de reuniones de trabajo, instalación de redes, capacitación, elaboración de un plan de acción comunitaria y un foro público	9
6. MUCPAZ-2 Fortalecimiento de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz a través de la elaboración del plan de acción comunitaria, capacitación especializada, formación como replicadoras y un foro público	9
7. MUCPAZ-3 Encuentro estatal de Redes de Mujeres Constructoras de Paz 10	
IV. MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	10
V. Anexos	11





GOBIERNO DE
MÉXICO



INMUJERES
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES



**Secretaría de
Igualdad Sustantiva
y Desarrollo de las
Mujeres Michoacanas**

GOBIERNO DE MICHOACÁN

F O B A M

Bienestar y Avance de las Mujeres

I. Introducción

El presente documento describe las actividades realizadas para el logro de metas del FOBAM 2023, mismas que contemplan el periodo del 01 de abril al 10 de julio del presente año, éstas contemplan la entrega de documentación para la publicación en el periódico oficial de la federación, como un requisito fundamental para dar continuidad al proceso de licitación del Proyecto, de igual manera se llevó a cabo la primera Sesión Ordinaria para la conformación del “Comité de Vigilancia del FOBAM 2023”.



GOBIERNO DE
MÉXICO



INMUJERES
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES



**Secretaría de
Igualdad Sustantiva
y Desarrollo de las
Mujeres Michoacanas**

GOBIERNO DE MICHOACÁN

F O B A M
Bienestar y Avance de las Mujeres

II. Descripción de actividades

Durante el mes de abril se inició el proceso de creación del documento solicitado para la licitación del proyecto FOBAM 2023, se inició la elaboración del anexo técnico como parte fundamental para llevar a cabo el proceso de licitación, así como la planeación puntualizada de las actividades que se realizarán por cada meta.

Se llevaron a cabo dos reuniones de trabajo con la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (SEIMUJER), a fin de coordinar los trabajos a realizar durante el año.

Se participó en diversas reuniones de trabajo por parte de la Federación a fin de fortalecer los trabajos coordinados de FOBAM.

Durante el mes de mayo en se realizaron y atendieron las modificaciones solicitadas del anexo técnico, así mismo se atendieron las reuniones convocadas por la INMUJERES.

El 13 de junio se llevó a cabo una reunión informativa y de coordinación de trabajo con el director de COESPO y Coordinador del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes GEPEA- Michoacán, con el objetivo que coordinar una ruta de trabajo para ejecutar el Proyecto en conjunto con GEPEA.

Para el mes de junio se atendieron nuevas observaciones respecto al anexo técnico quedando listo para el proceso de licitación.

El 26 de julio, se entregaron los documentos correspondientes y para hacer la publicación de dicho proyecto en el Periódico Oficial de la federación.

El 04 de agosto se envió el primer informe de actividades y el plan de trabajo de las personas contratadas (Coordinación y Enlace de seguimiento), con las observaciones subsanadas .



GOBIERNO DE
MÉXICO



INMUJERES
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES



**Secretaría de
Igualdad Sustantiva
y Desarrollo de las
Mujeres Michoacanas**

GOBIERNO DE MICHOACÁN

FOBAM
Bienestar y Avance de las Mujeres

El martes 08 de agosto se llevó a cabo la primer reunión con el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo (CADPE), para atender las dudas generadas por parte de los proveedores respecto a la publicación del proyecto, dicha reunión se llevó a cabo en las instalaciones del comité, en la que asistieron la Coordinadora de FOBAM, la Coordinadora del Comité de Vigilancia del FOBAM, el Delegado Administrativo de la SEIMUJER, el personal encargado de darle seguimiento al proceso de licitación por parte de la SEIMUJER, personal del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo de Michoacán y la Monitora del FOBAM.

Jueves 10 de agosto se llevó a cabo la *"Primera Sesión Ordinaria de Instalación del Comité de Vigilancia de FOBAM 2023"*, reunión que se llevó a cabo en las instalaciones la Secretaría de Igualdad Sustantivas y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (SEIMUJER), en la que se contó con una participación de 7 asistentes de los cuales 5 conformaron el comité quedando con los cargos de la siguiente manera, Licda. Astrid Margarita Salazar Cervantes del Centro de Rehabilitación y Educación Especial del SEDIF Michoacán, como persona beneficiada; Licda. Teresa Corona Chávez, Integrante del Consejo Consultivo de INMUJERES, como Consejera; Luis Alberto Jaramillo Araujo, integrante de REDefine, como Representante de la sociedad civil; Aurora Miranda Vázquez, como representante de la academia y; la Licda. Cinthya Guadalupe Negrete Tapia, Jefa de departamento de Autonomías y políticas Públicas, como Responsable de la participación ciudadana, del mismo modo se contó con la asistencia de la Mtra. Ma. Elena Silva Motes Coordinadora General de FOBAM; Lic. Martha Esthela Chávez Rueda, Encargada del seguimiento y monitoreo de FOBAM.



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



INMUJERES
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES



**Secretaría de
Igualdad Sustantiva
y Desarrollo de las
Mujeres Michoacanas**

FOBAM
Bienestar y Avance de las Mujeres

GOBIERNO DE MICHOACÁN

Fecha	Nombre de la reunión o evento
14 de abril	Reunión de avance y trabajo FOBAM SEIMUJER
18 de mayo	Reunión de avance y trabajo FOBAM SEIMUJER
30 de mayo	Reunión de EJE Temático MUCPAZ
01 de junio	Reunión de Seguimiento GEPEAS
02 de junio	Reunión de Seguimiento GEPEA
06 de junio	Reunión FOBAM Ejes temáticos
13 de junio	Reunión de trabajo COESPO GEPEA
13 de junio	Reunió se “Asesorías del Proceso de Territorialización y Plan de abogacía”
14 de junio	Reunió se “Asesorías del Proceso de Territorialización y Plan de abogacía
03 de julio	Presentación de “Mecanismos para la Instalación de los Grupos Municipales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GUMPEA)”
26 de julio	Entrega de Documentación para la publicación de la licitación del proyecto a las oficinas del Diario Oficial de la federación.
04 de agosto	Envío del Primer informe de actividades de seguimiento y monitoreo
08 de agosto	Reunión con el CADPE para atender las dudas de proveedores.
10 de agosto	Sesión de Ordinaria de Instalación del Comité de Vigilancia FOBAM 2023





**GOBIERNO DE
MÉXICO**



INMUJERES
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES



**Secretaría de
Igualdad Sustantiva
y Desarrollo de las
Mujeres Michoacanas**

GOBIERNO DE MICHOACÁN

FOBAM
Bienestar y Avance de las Mujeres

III. Informe ejecutivo METAS FOBAM

1. MF-1. Promover la implementación del Modelo de Territorialización de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes

ACTIVIDADES:

- Actividad 1. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos):

En atención a la meta 1. MF-1 Promover la implementación del Modelo de Territorialización de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, el 3 de julio se realizó un primer acercamiento con autoridades mujeres directoras de las instancias municipales de 88 municipios del Estado de Michoacán, en donde por parte de la encargada del seguimiento y monitoreo se presentó el tema “Mecanismos para la Instalación de los Grupos Municipales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GUMPEA)”, con el fin de poner el tema en los municipios prioritarios del FOBAM y atendiendo la meta uno del proyecto.

Reto: Lograr que las personas atendidas en la capacitación, se sensibilicen sobre la importancia y el impacto del proyecto, en los municipios que son prioritarios para el proyecto FOBAM.

Obstáculo: Esta presentación se realizó a mujeres de 88 municipios de los cuales en su mayoría no son de atención prioritaria para FOBAM. Debido a la rotación de personal en los municipios, no se conoce el tema y tampoco el proyecto. Por lo que trabajaremos de manera personalizada con cada uno de los actores involucrado, es importante mencionar que esta actividad se realizó



GOBIERNO DE MÉXICO



INMUJERES
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES



Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas

GOBIERNO DE MICHOACÁN

F O B A M
Bienestar y Avance de las Mujeres

de forma en la que aprovecho el espacio de un encuentro que se llevó a cabo con las instancia de la mujer a nivel municipal.

2. MF-2. Impulsar la implementación de la “Ruta para la atención y protección integral de niñas y adolescentes madres y/o embarazadas menores de 15 años” (Ruta NAME), conforme a las particularidades de cada entidad federativa

ACTIVIDADES:

- Actividad 1. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos):
- Actividad 2. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos):

(Aún no se realizan actividades respecto a esta meta ya que el proyecto se encuentra en licitación)

3. MF-3 Desarrollar acciones para la promoción e impartición de la Educación Integral en Sexualidad (EIS)

ACTIVIDADES:

- Actividad 1. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos):
- Actividad 2. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos):
- Actividad 3. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos):
- Actividad 4. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos):
- Actividad 5. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos):
- Actividad 6. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos):
- Actividad 7. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos):

(Aún no se realizan actividades respecto a esta meta ya que el proyecto se encuentra en licitación)

4. MF-4. Fortalecer la implementación de las Escuelas de Fortalecimiento de Liderazgos Adolescentes (EFLA)

ACTIVIDADES:

- Actividad 1. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos):
- Actividad 2. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos):

Barranca del Muerto No. 209, Col. San José Insurgentes, CP. 03900, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.
Tel: (55) 5322 6030 www.gob.mx/inmujeres





**GOBIERNO DE
MÉXICO**



INMUJERES
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES



**Secretaría de
Igualdad Sustantiva
y Desarrollo de las
Mujeres Michoacanas**

GOBIERNO DE MICHOACÁN

F O B A M
Bienestar y Avance de las Mujeres

- Actividad 3. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos):
- Actividad 4. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos):
- Actividad 5. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos):
- Actividad 6. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos):

(Aún no se realizan actividades respecto a esta meta ya que el proyecto se encuentra en licitación)

- 5. MUCPAZ-1 Creación de Redes-MUCPAZ en municipios estratégicos para la reconstrucción del tejido social con enfoque de paz, a través de la realización de reuniones de trabajo, instalación de redes, capacitación, elaboración de un plan de acción comunitaria y un foro público**

ACTIVIDADES:

- Actividad 1. Descripción cualitativa:
- Actividad 2. Descripción cualitativa:
- Actividad 3. Descripción cualitativa:
- Actividad 4. Descripción cualitativa:
- Actividad 5. Descripción cualitativa:

(Aún no se realizan actividades respecto a esta meta ya que el proyecto se encuentra en licitación)

- 6. MUCPAZ-2 Fortalecimiento de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz a través de la elaboración del plan de acción comunitaria, capacitación especializada, formación como replicadoras y un foro público**

ACTIVIDADES:

- Actividad 1. Descripción cualitativa:
- Actividad 2. Descripción cualitativa:
- Actividad 3. Descripción cualitativa:
- Actividad 4. Descripción cualitativa:



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



INMUJERES
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES



**Secretaría de
Igualdad Sustantiva
y Desarrollo de las
Mujeres Michoacanas**

GOBIERNO DE MICHOACÁN

F O B A M
Bienestar y Avance de las Mujeres

(Aún no se realizan actividades respecto a esta meta ya que el proyecto se encuentra en licitación)

7. MUCPAZ-3 Encuentro estatal de Redes de Mujeres Constructoras de Paz

ACTIVIDADES:

Actividad 1:

(Aún no se realizan actividades respecto a esta meta ya que el proyecto se encuentra en licitación)

IV. MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

- Fecha de constitución del comité de vigilancia: **10 de agosto del 2023.**
- El acta de Constitución del Comité de Vigilancia fue enviada el día 15 de agosto del presente año.



GOBIERNO DE MÉXICO



INMUJERES
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES




Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacas

GOBIERNO DE MICHOACÁN

FOBAM
Bienestar y Avance de las Mujeres

V. Anexos





GOBIERNO DE MÉXICO



INMUJERES
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES



Secretaría de
Igualdad Sustantiva
y Desarrollo de las
Mujeres Michoacanas

GOBIERNO DE MICHOACÁN

FOBAM
Bienestar y Avance de las Mujeres




Sesión de Instalación del comité de Vigilancia de FOBAM 2023



Reunión con el CADPE

Barranca del Muerto No. 209, Col. San José Insurgentes, CP. 03900, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.
Tel: (55) 5322 6030 www.gob.mx/inmujeres





GOBIERNO DE MÉXICO



INMUJERES
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES



Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas

GOBIERNO DE MICHOACÁN

F O B A M

Bienestar y Avance de las Mujeres

Anexo 2

Tabla estadística²: población indígena y/o afroamericana

METAS	10-14			15-19			20-24			25-29			30-34			35-39			40-50			50-60			Más de 60			Total		
	I	NI	A	I	NI	A																								
MF-1																														
MF-2																														
MF-3																														
MF-4																														
MUCPAZ-1																														
MUCPAZ-2																														
MUCPAZ-3																														
TOTAL																														

I: Indígena

NI: No indígena

² La información proporcionada debe coincidir con la reportada en el formato Excel, así como con lo reportado en todos los informes de actividades y del informe final de resultados presentados en el marco del Fobam 2023.



GOBIERNO DE
MÉXICO



INMUJERES
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES



**Secretaría de
Igualdad Sustantiva
y Desarrollo de las
Mujeres Michoacanas**

GOBIERNO DE MICHOACÁN

F O B A M
Bienestar y Avance de las Mujeres

A: Afromexicana